

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α΄

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΔΕΥΑΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΛΙΩΝ – ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ Η ΓΡΑΦΕΙΟ

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012**

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Μήνας)	ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)	ΠΗΓΗ/ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΤΥΧΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
1	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ»	Κατασκευάζεται	<b>3.555.571,94 €</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ	70	
2	«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ»	Κατασκευάζεται	<b>1.771.643,92 €</b>	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	50	
3	«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Κατασκευάζεται	<b>654.616,98 €</b>	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	90	
4	«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ»	Κατασκευάζεται	<b>1.266.086,18 €</b>	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ	70	
5	«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Δ. ΑΒΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ»	Κατασκευάστηκε	<b>368.500,13</b>	ΠΔΕ	90	
6	«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ,	Κατασκευάζεται	<b>11.992.859,01</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ	25	

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α΄

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ»					
---	--	--	--	--	--

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014**

<b>A/A</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ</b>	<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Μήνας)</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)</b>	<b>ΠΗΓΗ/ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>
1	«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ	Προέγκριση υπογραφής σύμβασης	Έναρξη εργασιών τον προσεχή Οκτώβριο	<b>2.915.551,96 €</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ
2	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΕΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ	Προέγκριση υπογραφής σύμβασης	Έναρξη εργασιών τον προσεχή Οκτώβριο	<b>6.664.455,31 €</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ
3	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ- ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ	Έγκριση τευχών δημοπράτησης	Πιθανή δημοπράτηση τον προσεχή Νοέμβριο	<b>2.840.000,00 €</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Έγκριση τευχών δημοπράτησης		<b>2.361.600,00 €</b>	ΕΠΠΕΡΑΑ
5	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ	Έγκριση τευχών δημοπράτησης	Δημοπράτηση τον προσεχή Οκτώβριο	<b>92.225,40 €</b>	ΟΣΑΠΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α΄

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ				
6 (*)	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΤΖΑΝΑ)	Υποβολή πρότασης για ένταξη		<b>13.253.659,00€</b>	ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
7	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ	Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης		<b>87.812,00 €</b>	ΔΕΥΑΧ
8	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	Προμελέτη υπό υλοποίηση			
9	Ολοκλήρωση ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑΣ (ΑΒΔΟΥ-ΓΩΝΙΕΣ-ΠΟΤΑΜΙΕΣ)	Μελέτη υπό υλοποίηση από ΟΑΝΑΚ	Κατάρτιση και της τελικής μελέτης των Βιολογικών από τον ΟΑΝΑΚ.		ΟΑΝΑΚ
10	Μελέτη αντικατάστασης εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και δημιουργία υποδομών (δεξαμενές – χλωριωτές) για την υγιεινοποίηση των υποδομών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Χερσονήσου – Γουβών- Επισκοπής	Εκπόνηση μελέτης από Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑ Χερσονήσου			ΔΕΥΑΧ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α΄

<b>(* ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΤΖΑΝΑ)</b>			
Υποέργο	Τίτλος	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
1	Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Ανάληψης και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στην ΕΕΛ δήμου Χερσονήσου	5.375.100,00	Περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του οικισμού Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου
2	Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγριανών-Χατζανών Δήμου Χερσονήσου	1.685.100,00	Περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Αγριανά και Χατζανά του Δήμου Χερσονήσου
3	Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Α1, Α4, Α6 οικισμού Λιμένα Χερσονήσου	2.745.360,00	Περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων αντλιοστασίων Α1, Α4 και Α6 του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου προς καθώς και των απαραίτητων αγωγών μεταφοράς έως την ΕΕΛ Χερσονήσου. Εκσυγχρονίζεται όλος ο βασικός κορμός μεταφοράς λυμάτων της ΔΕ Χερσονήσου με την αντικατάσταση των προβληματικών αντλιοστασίων με νέα, σύγχρονα και ασφαλή διθάλαμα αντλιοστάσια, με παράλληλη κατάργηση του υπάρχοντος αντλιοστασίου Α5.
4	Αναβάθμιση – επέκταση ΕΕΛ Δήμου Χερσονήσου	2.729.999,76	Περιλαμβάνει την κατασκευή μιας μονάδας επέκτασης στο χώρο της υπάρχουσας ΕΕΛ ώστε να μπορεί να υποδεχθεί την ΑΝΑΛΗΨΗ. Επίσης, περιλαμβάνει την αναβάθμιση και βελτίωση των μονάδων βοθρολυμάτων, απόσμησης, προεπεξεργασίας και αγοράς φορτηγού για τη μεταφορά λυματολάσπης, της υπάρχουσας σήμερα μονάδας της περιοχής χερσονήσου. Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα αναζωογονήσουν και θα βελτιώσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Χερσονήσου ώστε να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα για πολλά χρόνια
5	Προμήθεια τριαξονικού αποφρακτικού οχήματος	578.100,00	Περιλαμβάνει την απόκτηση ενός τριαξονικού αποφρακτικού οχήματος με ανακύκλωση του νερού όγκου περίπου 10,5m <sup>3</sup>
6	Αγορά γης για την κατασκευή αντλιοστασίου	60.000,00	
7	Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες	80.000,00	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.253.659,76</b>	