

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΧ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ, ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ

Προϋπολογισμός: 6.467.479,67 πλέον ΦΠΑ

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Οκτώβρης 2011

Στάδιο Υλοποίησης:

Με το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 2168/13-06-2013 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ έχει ζητηθεί η προέγκριση υπογραφής σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ. **Το έργο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.**

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ.ΧΑΝΙ- ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Προϋπολογισμός: 2.308.943,09€, πλέον ΦΠΑ

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Στάδιο Υλοποίησης:

Με το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 408/18-02-2013 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ έχει ζητηθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

3. Τεχνικός Σύμβουλος έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανού Κάμπου και Καρτερού

Προϋπολογισμός: 167.698,80 € + Φ.Π.Α.

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Στάδιο Υλοποίησης:

Με το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 378/15-02-2013 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ έχει ζητηθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

Προϋπολογισμός: 6.478.000,00 Ευρώ (Με Αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Οκτώβρης 2011

Στάδιο Υλοποίησης:

Με το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 2672/22-07-2011 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ έχει ζητηθεί η προέγκριση υπογραφής σύμβασης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός: 1.920.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Στάδιο Υλοποίησης:

Με το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 145/27-1-2012 έγγραφο της ΔΕΥΑΧ έχει ζητηθεί η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΑΒΔΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 645.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Συγχρηματοδότηση: Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εγκρίθηκε πίστωση ποσού 400.000,00€ στην Περιφέρεια Κρήτης, σε βάρος των Πιστώσεων του έργου με αριθμό 2008 ΣΕ 07630000 της ΣΑΕ 076/3

Στάδιο Υλοποίησης:

Τα έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 90%.

Με το υπ' αριθμό πρωτ. 2781/29-07-2013 η ΔΕΥΑΧ έστειλε τον 1^ο Λογαριασμό του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης (κ. Μπαζοπούλου).

Με το υπ' αριθμό πρωτ. 76950/27993/02-08-2013 έγγραφό της η Περιφέρεια Κρήτης έστειλε τον 1^ο Λογαριασμό στη Δ6 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (κ. Νικολάου).

6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φ.Π.Α. ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε στις 14/08/2013 με την Διεύθυνση Οικονομικού του Υ.ΠΕ.Ε.Κ.Α. πληροφορηθήκαμε ότι αυτές τις μέρες επεξεργάζονται το αίτημα μας για να το προωθήσουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων απ' όπου θα δοθεί και η τελική έγκριση. Θα έχουμε εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία με την Διεύθυνση Οικονομικού του Υ.ΠΕ.Κ.Α. την Τρίτη 20/08/2013 οπότε και θα μας ενημερώσουν για την πορεία της επεξεργασίας που πραγματοποιούν αυτές τις μέρες. Από την επικοινωνία που είχαμε αποκομίσαμε ότι ασχολούνται με το θέμα και δεν θα καθυστερήσει η προώθηση του αιτήματος μας. Θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω εξελίξεις με νεότερο έγγραφο μας.