

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Περιστικό σύστημα (ΠΣ)	Φυσικό Σύστημα (ΦΣ)	Αστικό Σύστημα - Ιδιωτικοί Χώροι (ΙΧ)	Αστικό Σύστημα - Φρεάτια (ΑΦ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Τοποθέτηση Παγίδων (ΕΤ)	Εντομολογική Παρακολούθηση - Απομάκρυνση Παγίδων (ΕΑ)	Ψεκασμοί Ακμαιοκτονίας (ΨΑ)	Επιδημιολογική Παρακολούθηση (ΕΠ)	Τοποθέτηση Παγίδων Ωαπόθεσης	Έλεγχος Παγίδων Ωαπόθεσης
------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------

A/A	ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ	Δευτέρα 14/03	Τρίτη 15/03	Τετάρτη 16/03	Πέμπτη 17/03	Παρασκευή 18/03	Σάββατο 19/03	Κυριακή 20/03
1	ECO501 NIB 8136					Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΑΛΙΑ ΠΣ ΜΑΛΙΑ ΦΣ ΣΤΑΛΙΔΑ ΠΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΣ		
2	ECO513 NIE 8613				Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΤ	Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΑ		

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή η εξέλιξη του έργου επιβάλουν την πραγματοποίηση αλλαγών, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση μέσω των Ειδοποιήσεων και αυτόματη επικαιροποίηση του προγράμματος.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 8001124424 & 2310-678900 (Ωράριο 09:00-16:00)