ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 – 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΣΠΑ 2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΟΛΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ***Ή ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΔΟΧΩΡΑ***

1.2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α': 2.499.618,00 €, **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β': 2.300.000,00 €**

1.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
'Εναρξη 03/2012- Λήξη 06/2014 (27ΜΗΝΕΣ)

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης *Ταχ. Δ/νση : Γούρνες* *Ταχ. Κώδικας : 70014* *Τηλέφωνο : 2813 404640* *ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ :997579272*

Σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου **Δήμου Χερσονήσου,** για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στο Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

	02/12/2011	
(Υπογραφή)	(Ημερομηνία)	(Σφραγίδα)

2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η αναβάθμιση της ποιότητα ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες της συνθήκης της Λισσαβόνας (2007). Οι βασικοί αυτοί άξονες απορρέουν από την καταγραφή και την ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες οικονομικής σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας και τελικά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτής της Συνθήκης, ο σύγχρονος σχεδιασμός επομένως και αυτός που επιχειρείται από το Δήμο Χερσονήσου για την ενδοχώρα του, πρέπει να έχει βασικό στόχο τη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, αποτελεί τη βάση για την προστασία της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει και σημαντικό οικονομικό πόρο το οποίο χρήζει προστασίας, αναβάθμισης και οικονομικής διαχείρισης έτσι ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για οικονομική ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά με άμεσα και έμμεσα οφέλη στους κατοίκους του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτήν αναφορικά με το Δήμο Χερσονήσου προτείνεται η θεματική προσέγγιση στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό της Ανάπτυξης για το σύνολο της ενδοχώρας του Δήμου και η εφαρμογή των συγκεκριμένων αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, με την υλοποίηση στοχευόμενων δράσεων που αφορούν αφενός την ανάδειξη και αφετέρου την οικονομική διαχείριση του οικο-πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της Ενδοχώρας έτσι ώστε αυτό να ενταχθεί στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνική συνοχή της Ενδοχώρας του Δήμου με απώτερο στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και της υπαίθρου.

Ο Δήμος Χερσονήσου όπως ορίστηκε από τον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ν3852/2010) περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Γουβών, Επισκοπής, Μαλίων και Χερσονήσου και έχει ως έδρα του τον οικισμό των Γουρνών της Δημοτικής κοινότητας Ανώπολης. Ο Καλλικρατικός Δήμος Χερσονήσου καλύπτει μια συνολική έκταση 271.580 τ.χμ. με ακτογραμμή που ξεπερνά τα 38 χιλιόμετρα. Γεωγραφικά συνορεύει με τους Δήμους Ηρακλείου και Αρχανών-Αστερουσίων στα δυτικά, με το Δήμο Αγίου Νικολάου ανατολικά και με τους Δήμους Οροπεδίου Λασιθίου (περ. Ενότητας Λασιθίου) και Μίνωα Πεδιάδος στα νότια.

Η οικιστική ανάπτυξη στο Δήμο χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανομοιογένειες που παρατηρούνται κυρίως μεταξύ της παράκτιας ζώνης και της ενδοχώρας με άμεσο αντίκτυπο και στις αναπτυξιακές προοπτικές τους. Στην παράκτια ζώνη παρατηρείται μια αστική διάχυση με διάσπαρτη δόμηση και έλλειψη ελεύθερων ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων που προκύπτει από την προσπάθεια άκριτης τουριστικής εκμετάλλευσης της

γειτνίασης της περιοχής με τη θάλασσα. Αυτή η γειτνίαση έχει καθιερώσει την περιοχή δημοφιλή τουριστικό προορισμό με φυσικό επακόλουθο ο παραγωγικός ιστός ολόκληρης τελικά της περιοχής (που στο παρελθόν γνώριζε ιδιαίτερη άνθηση) να έχει σαφώς στραφεί στον τριτογενή τομέα. Αν και η οικονομία λοιπόν της περιοχής εξαρτάται άμεσα από τον τουρισμό με την πλειοψηφία των κατοίκων να απασχολούνται στο κλάδο των ξενοδοχείων - εστιατορίων, ένα σημαντικό ποσοστό κυρίως στις νότιες περιοχές του Δήμου που αποτελούν την ενδοχώρα απασχολείται (και σήμερα ακόμη) στον πρωτογενή τομέα ο οποίος όμως παρουσιάζει συνεχή φθίνουσα πορεία. Η οικιστική δομή στην ενδοχώρα καθορίζεται από ένα ιεραρχημένο δίκτυο των οικισμών, που ιστορικά αναπτύσσονται στην ίδια θέση. Το δίκτυο των οικισμών της ενδοχώρας εντάσσεται και λειτουργεί αρμονικά στην ιδιαίτερη ορεινή κατά βάση μορφολογία του φυσικού χώρου και διασυνδέεται με ένα δίκτυο δημοτικών και επαρχιακών δρόμων, κατά κανόνα μέχρι σήμερα προσαρμοσμένων στο τοπίο. Ωστόσο **το οικιστικό περιβάλλον της ενδοχώρας υποφέρει από υποβάθμιση ή παντελή έλλειψη βασικών υποδομών που χρήζουν άμεσης βελτίωσης.**

Ο πρωτογενής τομέας και συγκεκριμένα **η απασχόληση στη γεωργία και σε μικρότερο βαθμό στην κτηνοτροφία αποτελούν τις βασικές προσόδους της τοπικής οικονομίας της ενδοχώρας του Δήμου.** Η τελευταία πάσχει από τα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν γενικότερα την αγροτική παραγωγή της χώρας, δηλαδή το μικρό και πολυτεμαχισμένο γεωργικό κλήρο, την πρόωρη γήρανση και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσμού, τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής και μεταφοράς, του χαμηλού ποσοστού αρδευόμενων εκτάσεων, την ενασχόληση με παραδοσιακές καλλιέργειες (ελαιοκαλλιέργεια και αμπελουργία), τον εκτατικό χαρακτήρα της κτηνοτροφίας σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων, την έλλειψη υποδομών διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων καθώς και του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και των μεθόδων αλιείας. Αντίστοιχης εικόνας αποσπασματικότητας είναι περίπου και οι παράκτιες- βόρειες περιοχές του Δήμου, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό υπερβαίνοντας την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Παρά την ουσιαστική του συνεισφορά στα μακροοικονομικά μεγέθη, ο πρωτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια αδυναμία υποδομών. Οι βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες του όπως περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ορθή και αποδοτική διαχείριση του. Επιπλέον, οι εξωγενείς παράγοντες των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και όσων εκπορεύονται από αυτές- οι συνεχείς μειώσεις της στήριξης των τιμών των αγροτικών προϊόντων, των ενισχύσεων των παραγωγών, των εξαγωγικών επιδοτήσεων καθώς και της εξωτερικής προστασίας- σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής, έχουν καθοριστικά συμβάλλει στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα σημειώνεται συνεχή φθίνουσα πορεία και παρόλο που οι παραγωγικές

δραστηριότητες στον Δήμο Χερσονήσου επικεντρώνονται στον τουρισμό, ο περιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών του πρωτογενή τομέα δεν αφήνει ανεπηρέαστη την οικονομία του Δήμου. Η μείωση αυτή απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών από τους **οικισμούς της υπαίθρου της Χερσονήσου που υποφέρουν από την έλλειψη θέσεων απασχόλησης με αποτέλεσμα την πρόωρη γήρανση του πληθυσμού τους και την εικόνα εγκατάλειψης της γεωργικής γης και των όποιων υποδομών υπάρχουν στους οικισμούς της.**

Εξάλλου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρότυπο του μαζικού τουρισμού στο οποίο στηρίζεται κυρίαρχα το βόρειο παράκτιο τμήμα του Δήμου Χερσονήσου έχει αγγίξει τα όριά του και προκειμένου να συνεχίσει μακροπρόθεσμα να αποφέρει τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις του στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία εισοδήματος, πρέπει να αναδιαμορφωθεί. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2011 η πρώτη επίσημη έκθεση για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, μετά την ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως επίσημη πολιτική της ΕΕ. Η στόχευση που προβάλλεται μέσα από αυτό το πλαίσιο πολιτικής, ως αναγκαία για να παραμείνει ο τουρισμός ο πλέον ανταγωνιστικός τομέας της οικονομίας, είναι όλες οι προσπάθειες των εμπλεκομένων στο τουριστικό σύστημα να υπηρετούν: ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο, σύγχρονο και κοινωνικά υπεύθυνο τουρισμό. Παρά τις όποιες δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισμό των πραγματικών ωφελειών του κλάδου του τουρισμού στην οικονομία της χώρας και των ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, είναι κοινώς αποδεκτό από τους εμπλεκόμενους στο τουριστικό σύστημα, ότι ο κλάδος αυτός της οικονομίας με τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα γενικότερα και ειδικότερα σε μεγάλο μέρος του βόρειου παράκτιου μετώπου του Δήμου Χερσονήσου (άναρχα, με χαμηλής ποιότητας τουριστικές υποδομές και ανωδομές, χωρίς την απαραίτητη τεχνογνωσία κ.λπ.), απομυζά ο ίδιος τις βάσεις της ύπαρξής του.

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις μέχρι και τον Ιούλιο του 2011 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έφτασαν τις 1.188.543, σημειώνοντας μία αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2010 (1.038.781 αφίξεις) της τάξης του 14,42%. Στην αυξανόμενη ζήτηση, αποδεδειγμένα οι ταξιδιώτες είναι περισσότερο έμπειροι στο ταξίδι και απαιτητικοί στην επιλογή του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος που ο κάθε προορισμός προσφέρει. Το τουριστικό σύστημα στο Δήμο Χερσονήσου προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό του συνόλου της χώρας:

- Τον έντονα εποχικό χαρακτήρα της δραστηριότητας αυτής, κυρίως την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.
- Την άνιση γεωγραφική κατανομή των τουριστικών δραστηριοτήτων, με υπερσυγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές έχοντας ως άξονα ανάπτυξης τη γειτνίαση των περιοχών αυτών με τη θάλασσα

- Τη χαμηλή τελικά ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Με δεδομένα τον μαρασμό των ορεινών περιοχών της ενδοχώρας, την ισχυρή πρωτογενή τουριστική προσφορά της, δηλαδή την ευρεία γκάμα πολιτιστικών και φυσικών πόρων οι οποίοι αποτελούν κίνητρο επίσκεψης (παραδοσιακοί οικισμοί, βυζαντινές εκκλησίες, φυσικά τοπία ιδιαίτερου κάλλους, αλλά και άλλα υλικά και άυλα χαρακτηριστικά της τοπικής παράδοσης), όπως και την ευρωπαϊκή πολιτική που θεσμοθέτησε σειρά μέτρων και δράσεων στοχεύοντας στην άμεση και αποτελεσματική ενίσχυση του αγροτο-τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικο-πολιτισμικός τουρισμός, οικο-τουρισμός, αγρο-τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, θρησκευτικός κ.α.) με σκοπό τη συγκράτηση και την οικονομική ενίσχυση του πληθυσμού των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών των χωρών, τον παρόν Ολοκληρωμένο Σχέδιο της Ανάπτυξης της Ενδοχώρας του Δήμου ενισχύει την προοπτική μιας Υπεύθυνης Τουριστικής Ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας. Η πρόταση αυτή θα προωθεί την πολυπόθητη χωρική και χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και η οποία μπορεί να συνεισφέρει νέα πηγή εισοδήματος στη φθίνουσα αναπτυξιακή προοπτική της ενδοχώρας και να συμβάλει πραγματικά στην μείωση των μεγάλων ποσοστών ανεργίας εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των οικισμών της νότιας αγροτικής ζώνης του Δήμου.

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ολόκληρος ο Δήμος αποτελείται συνολικά από 52 οικισμούς, εκ των οποίων 25 οικισμοί αποτελούν την ενδοχώρα και βρίσκονται μακριά από την παράκτια ζώνη κατά μήκος της οποίας έχει αναπτυχθεί έντονη τουριστική δραστηριότητα. Από την απογραφή του 1991 έως αυτή που πραγματοποιήθηκε το 2001, ο πληθυσμός του Δήμου αυξήθηκε κατά 28,4%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού του 2011, έτσι όπως περιγράφονται από την ΕΛΣΤΑΤ συγκρινόμενα με αυτά της απογραφής Πληθυσμού του 2001, για την διευρυμένη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου παρουσιάζεται μια αύξηση πληθυσμού της τάξεως 8.3%. Σε ότι αφορά τις Δημοτικές Ενότητες όλες παρουσιάζουν αύξηση από το 1991 μέχρι το 2001 με μοναδική εξαίρεση τη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής που παρουσιάζει μείωση πληθυσμού της τάξεως του 4.22%. Η τελευταία Δημοτική Ενότητα ανήκει αποκλειστικά σε αυτό που ονομάζεται ενδοχώρα του Δήμου και αποτελεί τη μοναδική Δημοτική Ενότητα του Δήμου που δεν έχει μέτωπο προς τη θάλασσα.

Η καταγεγραμμένη μείωση του πληθυσμού στην περίπτωση της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής αποτυπώνει την εικόνα εγκατάλειψης των οικισμών της Ενδοχώρας σχεδόν στο σύνολο της και περιγράφει την απειλή ερήμωσης των ορεινών οικισμών που επισημαίνεται κι από το Στρατηγικό Σχεδιασμό (ΕΝΟΤΗΤΑ 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2012-2014. Η μείωση του πληθυσμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη φθίνουσα πορεία της αγροτικής παραγωγής και στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των οικισμών που υπολείπονται σε υποδομές.

Οι οικισμοί που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, Ποταμιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε ένα οδικό δίκτυο που αποτελεί πέρασμα προς το Οροπέδιο Λασιθίου περιοχή με μεγάλη τουριστική ζήτηση ως φυσικό τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Περιοχή «NATURA 2000» Δίκτη: Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελάκανος, Χαλασμένη Κορφή GR4320002 SCI), παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης από άλλους οικισμούς που λόγω του ορεινού ανάγλυφου πάνω στο οποίο αναπτύσσονται και την απουσία σύνδεσης τους με τουριστικούς πόλους έλξης παραμένουν απομονωμένοι εξαρτώμενοι από τους μεγαλύτερους γειτονικούς οικισμούς τους με κεντρικές λειτουργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας της Επισκοπής όπως Καινούργιο Χωρίο, Γαλίφα, Γάλιπε, Αιτάνια, κ.α οι οποίοι εξαρτώνται από τον οικισμό της Επισκοπής που έχει οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Οι οικισμοί όπως η Κερά ή το Κράσι με πολλά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στη χωρική ενότητα τους (Μονή Παναγίας Καρδιωτίσσης, Μνημειακός Πλάτανος Κρασίου ΠΔ 29/2001 ΦΕΚ ΑΑΠ247/2001 κ.α.) παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα κυρίως τους θερινούς μήνες

εξαρτώμενοι κι από την εποχικότητα της τουριστικής κίνησης της παράκτιας ζώνης.

Ο Μοχός της Δημοτικής Ενότητας Μαλίων σε πολύ μικρή απόσταση από την παράκτια ζώνη κι από το Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Βόρειος Οδικός Άξονας) δεν αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Υπάρχει μερική ενασχόληση με τη γεωργία και αυξημένη επισκεψιμότητα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες λόγω του εορτασμού της Αποκριάς. Ωστόσο ο οικισμός χρήζει μιας σειράς παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τις αστικές και περιβαλλοντικές υποδομές του και θα προσδιορίσουν περισσότερο τον χαρακτήρα του οικισμού.

Το φράγμα του Αποσελέμη, βρίσκεται χωροθετημένο στην «καρδιά» της ενδοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, στην περιοχή «Λαγκάδα», με οριοθετημένους τους οικισμούς της εκατέρωθεν του ποταμού, προκαλώντας αξιοσημείωτες περιβαλλοντικές και μορφολογικές αλλαγές στην περιοχή, στις χαράξεις οδικών αξόνων (σύνδεση Ηρακλείου με Οροπέδιο Λασιθίου), προσδιορίζοντας πιθανές αλλαγές του παραγωγικού ιστού της περιοχής αλλά και τη γενικότερη δυναμική της ενδοχώρας. Το έργο αυτό βρίσκεται σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο και η σημασία του ξεπερνά τα στενά όρια του Δήμου Χερσονήσου, καλύπτοντας ανάγκες υδροδότησης των πόλεων του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, καθώς και αρδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Η ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου, αναμένεται έτσι κι αλλιώς να οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, που παρά τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις προστασίας της ποιότητας των υδάτων, αναμένεται να συγκεντρώσει ειδικό επιστημονικό ή/και τουριστικό ενδιαφέρον, προκαλώντας έτσι πιέσεις ή συγκρούσεις χρήσεων γης από τις χωροθετήσεις νέων δραστηριοτήτων εκατέρωθεν του φράγματος.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, το δομημένο περιβάλλον (Ποταμιές, Αβδού, Γωνιές, Κερά) αλλά και το φυσικό, ως σύνολο συνιστούν ή δύναται να συστήσουν ένα ιδιαίτερο περιβαλλοντικό-πολιτιστικό σύμπλεγμα με προοπτικές ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού με έμφαση το υδάτινο στοιχείο, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη σημερινή εικόνα της περιοχής και να διαμορφώσει «Τοπίο» (υπό την έννοια του Ν. 3827/2010) με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Η περαιτέρω ανάδειξη των άλλων σημείων πολιτιστικού και φυσιολατρικού ενδιαφέροντος (Βυζαντινές εκκλησίες, φαράγγι της Ρόζας και της Εμπασάς κ.α.) της εγγύς περιοχής σε άμεση συσχέτιση με το περιβαλλοντικό δεδομένο του Φράγματος αποτελεί απαραίτητη δράση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ενδοχώρα της Δημοτικής Ενότητας Γουβών αποτελείται από οικισμούς που αν και δεν απέχουν πολύ από τους παράλιους οικισμούς της περιοχής, είναι σχετικά απομονωμένοι. Όμως κάποιο οικισμοί με το πλεονέκτημα του να έχουν θέα προς τη θάλασσα, όπως το Καλό Χωριό ή η Ελιά παρουσιάζουν έντονη ανοικοδόμηση και αποτελούν πόλο έλξης α’ ή β’ κατοικίας. Τόσο οι ορεινοί οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας της Επισκοπής όσο και αυτοί της ενδοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Γουβών απαιτούν έργα

υποδομών και αξιοποίησης του οικο-πολιτιστικού αποθέματος τους προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να συνδεθούν με το περιβαλλοντικό-πολιτιστικό σύμπλεγμα της περιοχής της Λαγκάδας που σηματοδοτείται ως υπερτοπικό λόγω του υδροδοτικού χαρακτήρα του έργου του φράγματος. Όλοι οι παραπάνω οικισμοί εντάσσονται στο σύνολο τους στο παρόν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Ενδοχώρας.

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Κύριος Στόχος: Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου αποσκοπεί στην διατήρηση και ανάδειξη τόσο του οικο-πολιτιστικού αποθέματος της όσο και του φυσικού οικοσυστήματος που περιβάλλει τους οικισμούς της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν.

Η βελτίωση του εισοδήματος της ενδοχώρας η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ολοκληρωμένη ενδογενή ανάπτυξη στην οποία η αγροτική ζώνη του Δήμου λειτουργεί συμπληρωματικά με την τουριστική παραλιακή ζώνη, κρίνεται απαραίτητη για την διατήρηση του κοινωνικού ιστού των οικισμών της υπαίθρου και την έλξη νέων νοικοκυριών που δυνητικά επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια του Δήμου. Η άμβλυνση των ανισοτήτων που παρατηρείται μεταξύ της βόρειας τουριστικά ανεπτυγμένης ζώνης και της νότιας, σε μεγάλο βαθμό ορεινής, ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου που απειλείται από τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη και ερήμωση κυρίως λόγω των εγγενών προβλημάτων της αγροτικής παραγωγής και εξωγενών παραγόντων (Κοινή Αγροτική Πολιτική κ.α.) στην οποία βασίζεται η τοπική οικονομία, πόσο μάλλον σε περιβάλλον ύφεσης, αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του Δήμου. Η άρση τέτοιων παρατηρημένων ανισοτήτων εξάλλου σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης είναι ένα ζήτημα στο οποίο η ίδια η Ευρώπη εστιάζει δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα από την Πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και εξειδικεύεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό (ΕΝΟΤΗΤΑ 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2012-2014. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χωρικής ενότητας του Δήμου μέσα από την παραγωγική αναβάθμιση της περιοχής προς προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της διάχυσης της τουριστικής ροής της παράκτιας ζώνης στην ενδοχώρα και τη δημιουργία μιας νέας μικτής μορφής τουρισμού με το βασικό κίνητρο, τη θάλασσα, διασυνδεμένο με τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τη γεωλογική κληρονομιά, τα πολιτιστικά μνημεία της ενδοχώρας και τις παραδόσεις της περιοχής, αξιοποιεί τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Δήμου και αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής για την περίοδο 2011-2014. Ο στόχος αυτός εξάλλου απορρέει και από την εύστοχη διαπίστωση της τοπικής κοινωνίας που αποτυπώνεται στην Α' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου και προτάσσει ως

ισχυρότερα πλεονεκτήματα του το μήκος του παράκτιου μετώπου, την τουριστική κίνηση και το φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο η παρατηρούμενη έλλειψη βασικών αστικών και περιβαλλοντικών υποδομών στους περισσότερους οικισμούς της ενδοχώρας και η συνεπαγόμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, καθώς και η αδήριτη ανάγκη για αναμόρφωση του μοντέλου ανάπτυξης του Δήμου που ενεργοποιεί και αξιοποιεί τον τοπικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της ενδοχώρας επιτάσσει και τους επιμέρους στόχους του Ολοκληρωμένου Σχεδίου που προτείνεται.

Ειδικοί στόχοι του Σχεδίου:

- **Η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος** μέσω της δημιουργίας νέων αστικών και περιβαλλοντικών υποδομών όπου αυτό απαιτείται και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων υποδομών.

- **Η αύξηση της ελκυστικότητας των οικισμών της ενδοχώρας** η οποία προϋποθέτει την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να αποτελέσει βασικό τουριστικό πόρο που προσελκύει επισκέπτες. Το τελευταίο απορρέει άμεσα από την κοινά αποδεκτή υποβάθμιση και απαξίωση του φυσικού τοπίου και του δομημένου περιβάλλοντος και την παραδοχή τελικά του τοπίου όχι μόνο ως πολιτιστικό και φυσικό πόρο αλλά ως ένας σημαντικό οικονομικό πόρο για την ανάπτυξη των περιοχών. Η ύπαρξη ήδη τεσσάρων θεσμοθετημένων παραδοσιακών οικισμών (Καινούργιο Χωριό, Χερσόνησος, Πισκοπιανό και Κουτουλουφάρι σύμφωνα με το Π.Δ. 13/1978, ΦΕΚ 594/Δ/1978) στη χωρική ενότητα του Δήμου αποδεικνύει την σημαντικότητα της τοπικής αρχιτεκτονικής που χρήζει προστασίας και προτείνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα, στην επισκεψιμότητα των οικισμών κα τελικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βιωσιμότητα των οικισμών της ενδοχώρας.

- **Η βελτίωση της προσπελασιμότητας τόσο των οικισμών όσο και των ίδιων πολιτιστικών και φυσικών πόρων** και της διασύνδεσης του με τους θύλακες της τουριστικής ανάπτυξης που εντοπίζονται κυρίως στην βόρεια ζώνη της περιοχής αλλά και με τους όμορους δήμους με τις ανάλογες αναπτυξιακές προοπτικές π.χ. Οροπέδιο Λασιθίου.

- **Η αύξηση της επισκεψιμότητας της ενδοχώρας** μέσω της διαμόρφωσης των οικισμών και της υπαίθρου ως νέους τουριστικούς πόλους έλξης με τη δημιουργία τουριστικών υποδομών για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και της αναβάθμισης των αστικών και περιβαλλοντικών υποδομών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο με τον ταυτόχρονο ωστόσο περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υπερσυγκέντρωσης επισκεπτών σε οικισμούς και φυσικά τοπία διαφορετικής φέρουσας

ικανότητας.

- **Η αύξηση των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων του τουριστικού προϊόντος** της παράκτιας ζώνης του Δήμου στην ανάπτυξη της ενδοχώρας και τη δημιουργία νέου εισοδήματος στους κατοίκους της προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συνθήκης της Λισσαβώνας.
- **Η αναμόρφωση του τουριστικού προϊόντος** που μέχρι τώρα βασιζόταν στο βασικό κίνητρο της τουριστικής ζήτησης, τη θάλασσα, μέσα από την προώθηση των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοπολιτισμικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγρο-τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, θρησκευτικός κ.λπ.) έχοντας ως αφετηρία:

  1. την αξιοποίηση- ανάδειξη- συντήρηση των φυσικών τοπίων, των γεωλογικών σχηματισμών, π.χ. φαραγγιών, περιπατητικών μονοπατιών κ.α., των χαρακτηριστικών δειγμάτων τοπικής ανώνυμης αρχιτεκτονικής και

  2. την προώθηση και προβολή της τοπικής παράδοσης της περιοχής.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.1. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει της ωριμότητας των μελετών και της σκοπιμότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου, οι προτεινόμενες Δράσεις που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο δύναται να καταταχθούν σε δράσεις/έργα πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας . **Τα έργα πρώτης προτεραιότητας είναι κατ'αρχάς αυτά που κρίνονται ώριμα στην παρούσα φάση** και **κατά δεύτερο λόγο** αυτά που εξυπηρετούν την υλοποίηση των επιμέρους στόχων έτσι όπως περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο:

1. επιλύοντας άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη βασικών υποδομών σε αρκετούς από τους οικισμούς του Σχεδίου

2. και τα συσχετιζόμενα με την προώθηση του ιστορικού, φυσικού και εν γένει οικο-πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις/έργα σε άμεση συσχέτιση με τις προτεινόμενες δράσεις του Οδηγού Σύνταξης του Σχεδίου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α'

Κατηγορίες Δράσεων / Έργων ΟΣΑΠΥ	Α/Α	Προτεινόμενες Δράσεις/Εργα Ενδοχώρας Χερσονήσου	Βαθμός Προτεραιότητας
1. Η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων.	**1**	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε Επισκοπής**	**Α**
	2	Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου στον οικισμό **Πισκοπιανό, Δ.Ε. Χερσονήσου**	**Α**
	3	Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε Επισκοπής**	**Α**
	12	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισμό **Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών**	**Α**
	4	Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων **Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων**	**Α**
4.Η ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα.	**7**	Ανακαίνιση και ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου **Ανώπολης, Δ.Ε. Γουβών**	**Α**
	11	Αναβάθμιση του κτιρίου του Ιδρύματος «Έλλης Αλεξίου», **Κράσι, Δ.Ε. Μαλίων**	**Α**
6. Η επέκταση, αναβάθμιση, βελτίωση και δημιουργία αποχετευτικών δικτύων (συμπεριλαμβανομένου όμβριων υδάτων), ΕΕΛ και έργων ύδρευσης.	**6**	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ τμήμα του οικισμού **Κρασίου Δ.Ε. Μαλίων**	**Α**
10. Η αναβάθμιση – βελτίωση και η δημιουργία οδικού δικτύου – υποδομών προσβασιμότητας,(πλην αγροτικής οδοποιίας).	**5**	Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής**	**Α**
13. Η δημιουργία Υποδομών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.	**9**	Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού **πλούτου του** Δήμου Χερσονήσου στο **Αβδού, Δ.Ε. Χερσονήσου**	**Α**
	13	Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της **Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου μέσω** ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού - Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισμού) Δήμου Χερσονήσου.	**Α**
	10	Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης στην **Ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου**	**Α**
	8	Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου **Βοριτσίου, Δ.Ε. Γουβών**	**Α**

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

Κατηγορίες Δράσεων / Έργων ΟΣΑΠΥ	Α/Α	Προτεινόμενες Δράσεις/Εργα Ενδοχώρας Χερσονήσου	Βαθμός Προτεραιότητας
1. Η δημιουργία, ανάπλαση ή αναβάθμιση πλατειών, πάρκων και χώρων πρασίνου, εξυγίανση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων ανοικτών χώρων και κτιρίων.	**14**	Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, **Ποταμιές, Δ.Ε. Χερσονήσου**	**Β**
	15	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολαρχείου οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε Επισκοπής**	**Β**
	17	Ανάπλαση ανοικτού χώρου δραστηριοτήτων στον οικισμό του **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε Επισκοπής**	**Β**
	25	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου οικισμού στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	**Β**
2. Η δημιουργία – αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής (π.χ. θεματικά πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.) λαμβάνοντας υπόψη κατά το σχεδιασμό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.	**18**	Ανάπλαση αλσύλλιου στον οικισμό των **Γωνιών, Δ.Ε. Χερσονήσου.**	**Β**
4.Η ανακαίνιση διατηρητέων και παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα.	**16**	Αναπαλαίωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου λαϊκής αρχιτεκτονικής, προϋφιστάμενου του 1923 στον οικισμό της **Επισκοπής, Δ.Ε Επισκοπής**	**Β**
	20	Αναστήλωση και επανάχρηση κτιρίου προϋφιστάμενου του 1923 στη θέση «Αρχάγγελος» στον οικισμό του **Μοχού, Δ.Ε. Μαλίων**	**Β**
	21	Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου Ειρηνοδικείου προϋφιστάμενου του 1923, **Καλό Χωριό, Δ.Ε. Γουβών**	**Β**
	22	Ανάδειξη παραδοσιακών Ανεμόμυλων στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	**Β**
	23	Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό **Σκοτεινό, Δ.Ε. Γουβών**	**Β**
	24	Αναβάθμιση του κτίριο του παλιαιού δημοτικού σχολείου στον οικισμό **Κερά , Δ.Ε. Χερσονήσου**	**Β**
10. Η αναβάθμιση – βελτίωση και η δημιουργία οδικού δικτύου – υποδομών προσβασιμότητας,(πλην αγροτικής οδοποιίας).	**19**	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε χώρο στάθμευσης, **Κερά, Δ.Ε. Χερσονήσου**	**Β**

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α'

4.1 **Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	150.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας που καλύπτει έκταση περίπου 1.500 μ2 και αποτελεί κεντρικό σημείο συνάθροισης των κατοίκων του οικισμού και των επισκεπτών τους.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	✓	Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			15/01/12
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			15/01/12
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη				✓		20/12/11
Τεύχη Δημοπράτησης				✓		15/01/12
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική μελέτη του 2002		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτείται επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του 2002, καθώς και μελέτη Η/Μ.

Επίσης απαιτείται έγκριση από τη ΓΚ' Εφορεία κλασικών & προϊστορικών αρχαιοτήτων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	09/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 ΜΗΝΕΣ

***4.2* Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Πισκοπιανό, Δ.Ε. Χερσονήσου**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	715.618,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αφορά τη διαμόρφωση δημοτικού οικοπέδου στον οικισμό Πισκοπιανό σε χώρο κοινωνικής συνάθροισης με καθιστικούς χώρους, χώρους περιπάτου, χώρου δραστηριοτήτων και χώρο στάθμευσης.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ (2001) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 20ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή						
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας		✓				
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		✓				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής						
Οριστική Μελέτη		✓				15/03/10
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:	Υπάρχει μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών.					
-						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	03/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	8ΜΗΝΕΣ

***4.3* Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού Επισκοπής, Δ. Ε. Επισκοπής**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αποτελεί συνέχεια του έργου αναβάθμισης του οικισμού που εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με χρηματοδότηση από την «Πράσινη Ανάπτυξη». Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια περίπου 800 $μ^2$ και βρίσκεται εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού. Πριν την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί υποχρεωτικά αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		3573/ 16-11-2005				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			15/01/2012
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης				✓		15/01/2012
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	10/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΜΗΝΕΣ

4.4 Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	150.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το έργο σκοπεύει στην βελτίωση των συνθηκών αερισμού του ριζικού συστήματος του αιωνόβιου δέντρου, μνημειακού Πλ σύμφωνα με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας και περιλαμβάνει 1. την κατασκευή εννέα (9) διαμήκων αεραγωγών μήκους 94 μ. 2. την μεγέθυνση του χώρου γύρω από τον κορμό του πλατάνου 3. την ανακατασκευή ράμπας ΑμΕΑ με μείωση της κλίσης της 4. τον φωτισμό της πλατείας και του δέντρου 5. την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στον οικισμό του Κρασίου

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας		✓				
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
-						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στο κομμάτι της αναμόρφωσης της πλατείας πλατάνου κι όχι για την ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων.

- Υφίσταται Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου ως διατηρητέου μνημείου της φύσης.

- Το έργο έχει προταθεί παλαιότερα στο LEADER+

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	03/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

***4.5* Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισμού Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	180.000 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Η πρόταση αυτή αφορά στην ασφαλτόστρωση εν μέρει τσιμεντοστρωμένης οδού μήκους περίπου 1,5 χλμ. Η βελτίωση αυτή θα αποσκοπεί στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου του συνεκτικού τμήματος του οικισμού Επισκοπής και επομένως στη αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος .

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	✓	Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			20/12/11
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			20/12/11
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			20/12/11
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			15/01/12
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Προμελέτη χάραξης οδού		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	04/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΜΗΝΕΣ

***4.6* Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων στο ΒΑ τμήμα του οικισμού Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	70.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΔΕΥΑΧ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (αγωγοί, φρεάτια ακαθάρτων, ιδιωτικές παροχές ακαθάρτων) στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού Κρασίου που καταλήγει στο υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού. Ο σχεδιασμός του δικτύου βασίζεται στην μορφολογία του εδάφους της περιοχής και συμβάλλει στην δημιουργία /αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών στον οικισμό του Κρασίου

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	✓	Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή		✓				
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Προμελέτη χάραξης οδού						

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το συγκεκριμένο έργο έχει έγκριση δημοπράτησης στα πλαίσια Προγράμματος «Πράσινη Ανάπτυξη».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	03/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

***4.7* Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης, Δ.Ε. Γουβών**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	350.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ανακαίνιση και Ανάδειξη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ανώπολης συνολικής επιφάνειας 198,94 μ2 με ισόγειο και πατάρι (37,50 μ2) και υπόγειο (198,94 μ2) και τη λειτουργία του ως πολιτιστικού χώρου με την ταυτόχρονη προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Προμελέτη χάραξης οδού	✓					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	07/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	16 ΜΗΝΕΣ

***4.8* Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	80.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του πολιτιστικού κέντρου του οικισμού Βοριτσίου που περιλαμβάνει την τοποθέτηση κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εργασίες βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ. .

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής		✓				
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης				✓		
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Προμελέτη χάραξης οδού	✓					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	04/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ

***4. 9* Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Χερσονήσου, Αβδού, Δ.Ε. Χερσονήσου**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το έργο σκοπό έχει να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο του Δήμου Χερσονήσου με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου με δισδιάστατη, τρισδιάστατη και ολογραφική προβολή περιεχομένου σε δημοτικό ακίνητο. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:	Θα τοποθετηθεί σε υπάρχον κτίριο στον οικισμό του Αβδού				

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης	✓					
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Οικονομική προμελέτη	✓					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Υπάρχει ολοκληρωμένη μουσειολογική μελέτη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	05/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ

***4.10* Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης στην Ενδοχώρα του Δήμου**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	175.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου πληροφόρησης που περιλαμβάνει πληροφοριακή σήμανση με υλικά και ηλεκτρονικά μέσα και οικίσκους πληροφόρησης (infokiosks) σε επιλεγμένα σημεία της ενδοχώρας. Πιο συγκεκριμένα το έργο θα περιλαμβάνει: • Δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου πληροφοριακής σήμανσης για όλα τα αξιόλογα οικο-πολιτιστικά και φυσικά μνημεία της ενδοχώρας του Δήμου. Η σήμανση αυτή θα εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. • Κατασκευή και τοποθέτηση οικίσκων από ελαφριά οικολογικά υλικά σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία της ενδοχώρας με στόχο την προβολή και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της καθώς και την τοποθέτηση του κατάλληλου αστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη αυτών. • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριακής σήμανσης της ενδοχώρας που θα εκμεταλλεύεται εφαρμογές όπως το Διεθνές Συστήματα Εντοπισμού (GPS) και τα Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών (GIS) και θα παρέχεται σε πολύ-γλωσσικό και πολύ-μεσικό περιεχόμενο διαφόρων ενοτήτων στους επισκέπτες της περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο θα συνδέεται άμεσα σε τεχνολογική βάση με το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	✓	Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Προμελέτη				✓		03/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	09/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

***4.11* Αναβάθμιση του κτιρίου του Ιδρύματος «Έλλης Αλεξίου», Κράσι, Δ.Ε. Μαλίων**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου του Ιδρύματος που περιλαμβάνει την αντικατάσταση κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου με συστήματα ξηράς δόμησης.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		02/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	09/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

***4.12* Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισμό της Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	75.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Διαμόρφωση και αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου με τοποθέτηση πλακόστρωσης, αστικού εξοπλισμού, φωτισμού και περίφραξης του αύλιου χώρου και καθιστικών χώρων.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι εργασίες περίφραξης χρειάζονται άδεια.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	10/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

***4.13* Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού-Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισμού) Δήμου Χερσονήσου.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	154.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το έργο αυτό αφορά την προβολή και προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων καθώς και της άυλης τοπικής παράδοσης της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου και η ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Η προώθηση αυτή προτείνεται να γίνει μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού με τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προορισμού. Το συγκεκριμένο σύστημα θα υποστηρίζει ηλεκτρονικά όχι μόνο τις ιστοσελίδες του προορισμού αλλά και μια ευρεία γκάμα άλλων εφαρμογών προώθησης, μάρκετινγκ και πωλήσεων καθώς και μια σειρά από άλλες λειτουργίες (εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), μέσα κοινωνικής δικτύωσης) σχετικά με την προώθηση του Δήμου. Το όλο σύστημα διαχείρισης θα υποστηριχθεί και από το κατάλληλο έντυπο υλικό.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει		Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται	✓	Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη				✓		
Τεύχη Δημοπράτησης	✓					
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:	Υπάρχει προμελέτη ενεργειών και μελέτη προϋπολογισμού.					
- Αρχιτεκτονική προμελέτη	✓					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	03/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	27 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β'

4.14 **Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, Ποταμιές, Δ.Ε. Χερσονήσου.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	550.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της εκκλησίας της Μονής της Γκουβερνιώτισσας, που αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής, με ανοικτό χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και βοηθητικούς χώρους και με τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού που καλύπτει έκταση περίπου 2.000 μ2

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη				✓		03/2012
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Αρχιτεκτονική προμελέτη		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	10/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	8 ΜΗΝΕΣ

***4.15* Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολαρχείου οικισμού Επισκοπής, Δ. Ε. Επισκοπής**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	120.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αφορά την ανάδειξη εξωτερικού χώρου περίπου 750 $μ^2$ παλαιού σχολαρχείου εκτός του οικισμού της Επισκοπής και τη δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία του ως χώρου ανοιχτών εκδηλώσεων.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			✓			15/01/2012
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			15/01/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			15/01/2012
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			20/12/2011
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			31/01/2012
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Αρχιτεκτονική προμελέτη		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για την έγκριση Αρχαιολογικής υπηρεσίας, συναρμόδιες υπηρεσίες είναι η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων και η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	05/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΜΗΝΕΣ

***4.16* Αναπαλαίωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου (προϋφιστάμενου του 1923) λαϊκής αρχιτεκτονικής στον οικισμό της Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	600.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αποκατάσταση παλαιάς διώροφης κατοικίας προϋφιστάμενης του 1923 Αλλαγή χρήσης – Προσθήκη υπογείου & ισογείου για την δημιουργία αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		2373/ 06-04-2010				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			31/01/2012
Άδεια Οικοδομής					✓	30/04/2012
Οριστική Μελέτη			✓			31/03/2012
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			30/04/2012
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Τοπογραφικό διάγραμμα - Αρχιτεκτονική μελέτη		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-Έχει παρέλθει το 9μηνο από την υποβολή της αίτησης για την οικοδομική άδεια.

-Δεν υπάρχει στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	10/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	20 ΜΗΝΕΣ

4.17 **Ανάπλαση ανοικτού χώρου δραστηριοτήτων στον οικισμό του Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Περιλαμβάνει διαμόρφωση ανοικτού χώρου πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων περίπου 400 μ2 με κατασκευή ανοικτού αμφιθεάτρου μικρής χωρητικότητας και χώρους φύτευσης.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			
Άδεια Οικοδομής						
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Αρχιτεκτονική μελέτη του 2010		✓				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απαιτείται επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης του 2002, καθώς και μελέτη Η/Μ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	04/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ

***4.18* Ανάπλαση αλσυλλίου στον οικισμό των Γωνιών, Δ.Ε. Χερσονήσου**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	80.000,00€
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Το αλσύλλιο των Γωνιών βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του ομώνυμου οικισμού, επί της επαρχιακής οδού προς το Οροπέδιο Λασιθίου. Καλύπτει μία έκταση 2 περίπου στεμμάτων κατάφυτη με πεύκα μεγάλης ηλικίας. Η θέση του εντός του οικισμού και το φυσικό κάλλος που διαθέτει το ανάγουν σε μία εξαιρετική περιοχή για δασική αναψυχή και ξεκούραση. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται ορισμένες παρεμβάσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του παρόντος έργου ανάπλασης, όπως περίφραξη, βελτίωση προσπελασιμότητας (πρόβλεψη για ΑμεΑ) και προμήθεια κατάλληλου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά σωμάτα κ.α.).

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: *ΜΙΚΡΗ*

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

Η έκταση του αλσυλλίου ανήκει εξολοκλήρου στο Δήμο Χερσονήσου

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			✓			31/01/2012
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			31/03/2012
-Τεύχη Δημοπράτησης			✓			31/03/2012
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Προμελέτη				✓		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	05/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΜΗΝΕΣ

***4.19* Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε χώρο στάθμευσης, Κερά, Δ.Ε. Χερσονήσου**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Δημιουργία χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο του Δήμου στον οικισμό της Κεράς ως απαραίτητη υποδομή για την βελτίωση προσπελασιμότητας του οικισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		01/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	10/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4 ΜΗΝΕΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

***4.20* Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου (προϋφιστάμενου του 1923) στη θέση «Αρχάγγελος» στον οικισμό του Μοχού, Δ.Ε. Μαλίων**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	300.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αναστήλωση παλαιού κτιρίου λαϊκής αρχιτεκτονικής στον οικισμό του Μοχού και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και απόδοσης του στην τοπική κοινότητα για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη	✓					

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έχει υποβληθεί στο ΥΠ.ΠΟ. σχετικός φάκελος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	01/2013
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	14 ΜΗΝΕΣ

***4.21* Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου Ειρηνοδικείου προϋφιστάμενου του 1923 στο οικισμό Καλού Χωριού.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	150.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αναστήλωση και ανάδειξη του κτιρίου του παλαιού Ειρηνοδικείου στο Καλό Χωριό της Δ.Ε. Γουβών και απόδοσή του στην τοπική κοινότητα για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη			✓			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	01/2013
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	16 ΜΗΝΕΣ

***4.22* Ανάδειξη παραδοσιακών Ανεμόμυλων στον οικισμό Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Αναστήλωση 4 παραδοσιακών πετρόχτιστων ανεμόμυλων εκτός οικισμού και ανάδειξή τους σε επισκέψιμο χώρο.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας		✓				
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής		✓				
Οριστική Μελέτη		✓				
Τεύχη Δημοπράτησης		✓				
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		02/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	05/2013
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	6 ΜΗΝΕΣ

4.23 **Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό Σκοτεινό, Δ.Ε. Γουβών.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ανακαίνιση σε υφιστάμενο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής στον οικισμό του Σκοτεινού στη Δ.Ε. Γουβών με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμιση του μέσα από την αντικατάσταση των κουφωμάτων.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			✓			
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή						
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		04/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	03/2013
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	14 ΜΗΝΕΣ

***4.24* Αναβάθμιση κτιρίου του παλαιού δημοτικού σχολείου στον οικισμό Κερά, Δ.Ε. Χερσονήσου.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου που περιλαμβάνει την αντικατάσταση κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμιση των συστημάτων θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή			✓			
Άδεια Οικοδομής			✓			
Οριστική Μελέτη			✓			
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
- Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	09/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

***4.25* Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στον οικισμό Χαρασό, Δ.Ε. Γουβών.**	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	100.000,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ	Ανάπλαση αύλιου χώρου με δημιουργία καθιστικών χώρων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απόδοσής του στην τοπική κοινότητα.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΗΣ / ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΚΤΙΡΙΟΥ

(Σε περίπτωση και δεν υπάρχει η ιδιοκτησία της γης ή του οικοπέδου ή του κτιρίου που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, αναφέρετε το τρόπο, τη διαδικασία, το στάδιο και το χρονοδιάγραμμα απόκτησης).

Υπάρχει	✓	Δεν υπάρχει		Δεν απαιτείται		Αγορά		Μεταβίβαση	
Παραχώρηση		Απαλλοτρίωση		Άλλο:					

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ (ανάλογα με τη φύση του έργου)

	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	**ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ**	**ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ**	**ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ**	**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**
	σημειώστε (Χ) στην αντίστοιχη θέση					
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση	✓					
Προέγκριση Χωροθέτησης ή Θετική Γνωμοδότηση ή Απαλλαγή	✓					
Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας	✓					
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Απαλλαγή	✓					
Άδεια Οικοδομής	✓					
Οριστική Μελέτη			✓			04/2012
Τεύχη Δημοπράτησης			✓			04/2012
Άλλες μελέτες - εγκρίσεις - άδειες:						
Αρχιτεκτονική προμελέτη				✓		02/2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	**ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**	11/2012
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	5 ΜΗΝΕΣ

4.1.2Α. Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α΄

Να δοθεί με βάση τον παρακάτω πίνακα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργων του σχεδίου

Α/Α	Τίτλος έργου	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
1.	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	09/2012	05/2013	08
2.	Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου, **Πισκοπιανό, Δ.Ε. Χερσονήσου**	03/2012	11/2012	08
3.	Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	10/2012	02/2013	04
4.	Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων **Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων**	03/2012	08/2012	05
5.	Βελτίωση–ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής**	04/2012	08/2012	04
6.	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ τμήμα του οικισμού **Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων**	03/2012	09/2012	06
7.	Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου **Ανώπολη, Δ.Ε. Γουβών**	07/2012	11/2013	16
8.	Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου **Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών**	04/2012	10/2012	06
9.	Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Χερσονήσου, **Αβδού, Δ.Ε. Χερσονήσου**	05/2012	11/2012	06
10.	Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης **στην Ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου**	09/2012	02/2013	05
11.	Αναβάθμιση του κτιρίου του Ιδρύματος «Έλλης Αλεξίου», **Κράσι, Δ.Ε. Μαλίων**	09/2012	02/2013	05
12.	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισμό της **Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών**	10/2012	03/2013	05
13.	Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της **Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου** μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού-Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισμού) Δήμου Χερσονήσου.	03/2012	06/2014	27

4.1.2Β. Συγκεντρωτικός Πίνακας Υλοποίησης- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β΄

Να δοθεί με βάση τον παρακάτω πίνακα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργων του σχεδίου

Α/Α	Τίτλος έργου	Έναρξη	Λήξη	Διάρκεια (μήνες)
14.	Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, **Ποταμιές, Δ.Ε. Χερσονήσου**	10/2012	04/2013	06
15.	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολαρχείου οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	05/2012	09/2012	04
16.	Αναπαλαίωση και επανάχρηση κτιρίου λαϊκής αρχιτεκτονικής, (προϋφιστάμενου του 1923) στον οικισμό της **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής**	10/2012	05/2014	20
17.	Ανάπλαση ανοικτού χώρου δραστηριοτήτων στον οικισμό του **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	04/2012	10/2012	06
18.	Ανάπλαση του αλσυλλίου στον οικισμό των **Γωνιών, Δ.Ε. Χερσονήσου**	05/2012	09/2012	04
19.	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε χώρο στάθμευσης, **Κερά Δ.Ε. Χερσονήσου**	10/2012	02/2013	04
20.	Αναστήλωση και επανάχρηση κτιρίου (προϋφιστάμενου του 1923) στη θέση «Αρχάγγελος» στον οικισμό του **Μοχού, Δ.Ε. Μαλίων**	01/2013	03/2014	14
21.	Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου Ειρηνοδικείου προϋφιστάμενου του 1923, **Καλό Χωριό, Δ.Ε. Γουβών**	01/2013	05/2014	16
22.	Ανάδειξη παραδοσιακών Ανεμόμυλων στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	05/2013	11/2013	06
23.	Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό **Σκοτεινό, Δ.Ε. Γουβών**	03/2013	05/2014	14
24.	Αναβάθμιση του κτιρίου του παλαιού δημοτικού σχολείου στον οικισμό **Κερά Δ.Ε. Χερσονήσου**	09/2012	02/2013	05
25.	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	11/2012	04/2013	05

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το παρόν Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Βιωσιμότητα της Ενδοχώρας βασίζεται στην κατευθυντήρια αρχή του Στρατηγικού Σχεδιασμού έτσι όπως αποτυπώθηκε στην Α' Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου περί της άμβλυνσης των ανισοτήτων που παρατηρείται μεταξύ της βόρειας τουριστικά ανεπτυγμένης ζώνης και της νότιας, σε μεγάλο βαθμό ορεινής, ενδοχώρας του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου. Η άρση τέτοιων παρατηρημένων ανισοτήτων εξάλλου σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης εξειδικεύεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό (ΕΝΟΤΗΤΑ 1) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2012-2014. Το Σχέδιο που αφορά την αξιοποίηση του πλούσιου οικο-πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος της ενδοχώρας του Δήμου μέσω της ένταξης του στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν εναρμονίζεται με τη διαπίστωση που αποτυπώνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 2013 της χωρικής ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου ότι τα μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων υπάρχουν στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Η διασύνδεση του πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας του Δήμου με την τουριστική ζήτηση εμπλουτίζοντας ή πολύ περισσότερο αναμορφώνοντας το τουριστικό προϊόν απευθυνόμενο σε ένα πιο ειδικό κοινό αποτελεί την βασική προϋπόθεση ανάπτυξης του κορεσμένου τουριστικού τομέα. Ο τρόπος που αυτό υλοποιείται μέσα από αυτό το Ολοκληρωμένο Σχέδιο εξυπηρετεί τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Δήμου για την περίοδο 2011-2014 όπως αποτυπώνονται στην Α' Φάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου: την καθιέρωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σχεδιασμό των πολιτικών του Δήμου, τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος, και την ανάδειξη της παραπληρωματικής σχέσης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος με τα πολιτιστικά μνημεία στην αποτίμηση της οικονομικής αξίας του φυσικού οικοσυστήματος για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Εξάλλου σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, απαιτείται η διατύπωση συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και κατάλληλα μέτρα χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, τα προγράμματα ανάπτυξης προτείνουν τελικά τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας στους ορεινούς όγκους σε μια προσπάθεια ανάδειξης του περιβάλλοντος.

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα με συνεχιζόμενα και υλοποιημένα έργα/δράσεις που αφορούν κυρίως στην βελτίωση βασικών υποδομών της Ενδοχώρας αλλά και άλλα που αφορούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο πίνακας αναφέρεται στα έργα, στο πρόγραμμα το οποίο έχουν ενταχθεί, εν γένει το φορέα χρηματοδότησης δηλαδή και τον προϋπολογισμό τους. Αναφορικά με τη διαχείριση αντίστοιχων προγραμμάτων, ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει επικαιροποιημένη Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β με ΑΠ 3756/04-11-2011.

Α/Α	ΕΡΓΟ	Δ.Ε.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπής (Α.Μ. 151/2010)	Επισκοπής	106.027,86 €	Πράσινη Ανάπτυξη
2	Ανάπλαση πίσω γειτονιάς Σγουροκεφαλίου (Α.Μ. 150/2010)	Επισκοπής	61.397,61 €	Πράσινη Ανάπτυξη
3	Ανάπλαση οικισμών Αϊτανίων Γαλύφας. Γάλυπε (Α.Μ. 310/2010)	Επισκοπής	77.197,38 €	Πράσινη Ανάπτυξη
4	Ολοκλήρωση δρόμου πατητηριών – παρεμβάσεις σοκακιών εντός Καιν. Χωριού (Α.Μ. 154/2010)	Επισκοπής	77.600,00 €	Πράσινη Ανάπτυξη
5	Ασφαλτόστρωση δρόμου σύνδεσης Επισκοπής με οικισμό Χοχλακιές και γήπεδο ποδοσφαίρου (Α.Μ. 152/2010)	Επισκοπής	140.889,08 €	Πράσινη Ανάπτυξη
6	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού Επισκοπής (Α.Μ. 157/2010)	Επισκοπής	25.218,32 €	Πράσινη Ανάπτυξη
7	Διαμορφώσεις αναπλάσεις δρόμων, σχολείων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Γαλύφας), Δ. Επισκοπής (Α.Μ. 699/2005)	Επισκοπής	225.600,00 €	ΟΠΑΑΧ
8	Αναβάθμιση οικισμού Επισκοπής (Α.Μ. 195/2006)	Επισκοπής	241.000,00 €	LEADER+
9	Συντηρήσεις – Αναπλάσεις Διαμορφώσεις χώρων πρώην Δημοτικών σχολείων Καιν. Χωριού και Γάλυπε και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας	Επισκοπής	162.953,34 €	Θησέας

	Σωτήρος Χριστού (Α.Μ. 404/2006)			
10	Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων για περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρώην Δημ. Σχολείο Γάλιπε Δ. Επισκοπής (Α.Μ. 480/2005)	Επισκοπής	36.860,00 €	ΟΠΑΑΧ
11	Παιδική χαρά (Α.Μ. 499/2003)	Επισκοπής	83.958,14 €	ΟΠΑΑΧ
12	Κατασκευή παιδικού σταθμού Επισκοπής (Α.Μ. 295/2008)	Επισκοπής	222.162,80 €	Θησέας
13	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Δημοτικού Δ.Δ. Αβδού (Α.Μ. 27/2010)	Χερσονήσου	54.435,61 €	Πράσινη Ανάπτυξη
14	Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας στις Ποταμιές	Χερσονήσου	189.400,00 €	Πράσινη Ανάπτυξη
15	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Κρασίου	Μαλίων	202.300,00 €	Θησέας & Έσοδα
16	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κρασίου (Α.Μ. 410/2010)	Μαλίων	330.000,00 €	Πράσινη Ανάπτυξη
17	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μοχού (Α.Μ. 707/2005)	Μαλίων	111.000,00 €	Θησέας & Ανειδίκευτα Έσοδα
18	Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε δημοτικούς δρόμους Δ. Γουβών (Α.Μ. 117/2008)	Γουβών	356.000,21€	Θησέας
20	Μελέτη ανάδειξης παραδοσιακού κτιρίου Ανώπολης (Α.Μ. 61/2009)	Γουβών	16.553,57 €	Θησέας
21	Βελτιώσεις – πλακοστρώσεις εσωτερικής οδοποιιας οικισμών καλού Χωριού και Κόξαρης Δήμου Γουβών (Α.Μ. 114/2005)	Γουβών	69.776,42 €	ΟΠΑΑΧ
22	Διαμόρφωση δρόμου σύνδεσης οικισμού Καρτερού με οικισμό Ελιάς (Α.Μ. 333/2010)	Γουβών	351.593,97 €	Πράσινη Ανάπτυξη
23	Διαμόρφωση φυσιολατρικής Διαδρομής Κόξαρης (Α.Μ. 192/2010)	Γουβών	150.000 €	ΚΑΠ του Ν.Π.Δ.Ε. 2010
24	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πηγών Καρκανιά (Α.Μ. 174/2010)	Γουβών	72.064,65 €	ΚΑΠ του Ν.Π.Δ.Ε. 2010
25	Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του	Γουβών	99.248,01 €	LEADER+

	φαραγγιού του ποταμού Αποσελέμη (Α.Μ. 344/2005)			
26	Διάθεση λυμάτων Ανώπολης, Άνω Βάθειας, Κάτω Βάθειας, Ελιάς στο βιολογικό "Βραχόκηπος" (Α.Μ. 29/2006)	Γουβών	223.378,43 €	Θησέας
27	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Βάθειας (Α.Μ. 365/2009)	Γουβών	30.968,28 €	Θησέας
28	Αναπλάσεις - διαμορφώσεις πλατειών οικισμών Επισκοπής - Αιτάνια - Γαλίφας – Σγουροκεφαλίου	Επισκοπής	162.670,19€	Θησέας
29	Αποχετευτικά δίκτυα σύνδεσης με βιολογικό καθαρισμό, Δ.Επισκοπής	Επισκοπής	71.400,00 €	Θησέας
30	Σύνταξη μελετών βιολογικών Δ.Δ. Γαλίφας-Δ.Δ. Καιν. Χωριού -Γάλιπε-Δ.Δ. Αιτανίων	Επισκοπής	49.992,00 €	Θησέας
31	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων	Επισκοπής	44.329,88 €	Θησέας
32	Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Ακροπόλεως του οικισμού Πισκοπιανού του Δήμου Χερσονήσου (Α.Μ.. 1/2009)	Χερσονήσου	71.871,41 €+35000 €	Θησέας+Έσοδα ΔΕΥΑΧ
33	Ίδρυση παραρτήματος Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Γωνιών (Α.Μ.. 13/2009)	Χερσονήσου	103.435,64 €	Θησέας
34	SPIRE (Supporting People in Rural Europe)	Ύπαιθρος όλων των Δ.Ε.	37.188.5 € Ευρωπαϊκή 26768.5 € Ίδια 10.420,0 Ευγενική Χορηγία 8.000,0	SPIRE – DAPHNE III από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Ελευθερίας και Ασφάλειας

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α'

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	Δήμος Χερσονήσου	150.000,00 €
2	Διαμόρφωση χώρου δημοτικού ακινήτου, **Πισκοπιανό, Δ.Ε. Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	715.618,00 €
3	Ολοκλήρωση αναβάθμισης οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
4	Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων **Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων**	Δήμος Χερσονήσου	150.000,00 €
5	Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δυτικής περιφερειακής οδού οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	Δήμος Χερσονήσου	180.000,00 €
6	Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο ΒΑ τμήμα του οικισμού **Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων**	Δήμος Χερσονήσου ΔΕΥΑΧ	70.000,00 €
7	Ανακαίνιση και Ανάδειξη παραδοσιακού κτιρίου **Ανώπολη, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	350.000,00 €
8	Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου **Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	80.000,00 €
9	Ψηφιακό μουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Χερσονήσου, **Αβδού, Δ.Ε. Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	200.000,00 €
10	Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης **στην Ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	175.000,00 €
11	Αναβάθμιση του κτιρίου του Ιδρύματος «Έλλης Αλεξίου», **Κράσι, Δ.Ε. Μαλίων**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
12	Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισμό της **Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	75.000,00 €
13	Προώθηση των τουριστικών πόρων της περιοχής της **Ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου** μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής υλικού- Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ενδοχώρας (Προορισμού) Δήμου Χερσονήσου.	Δήμος Χερσονήσου	154.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α'		**2.499.618,00 €**

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
14	Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Παναγίας Γκουβερνιώτισσας, **Ποταμιές, Δ.Ε. Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	550.000,00 €
15	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολαρχείου οικισμού **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής.**	Δήμος Χερσονήσου	120.000,00 €
16	Αναπαλαίωση και επανάχρηση κτιρίου λαϊκής αρχιτεκτονικής, (προϋφιστάμενου του 1923) στον οικισμό της **Επισκοπής, Δ.Ε. Επισκοπής**	Δήμος Χερσονήσου	600.000,00 €
17	Ανάπλαση ανοικτού χώρου δραστηριοτήτων στον οικισμό του **Σγουροκεφαλίου, Δ.Ε. Επισκοπής**	Δήμος Χερσονήσου	50.000,00 €
18	Ανάπλαση του αλσυλλίου στον οικισμό των **Γωνιών, Δ.Ε. Χερσονήσου.**	Δήμος Χερσονήσου	80.000,00 €
19	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε χώρο στάθμευσης, **Κερά Δ.Ε. Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	50.000,00 €
20	Αναστήλωση και επανάχρηση κτιρίου (προϋφιστάμενου του 1923) στη θέση «Αρχάγγελος» στον οικισμό του **Μοχόυ, Δ.Ε. Μαλίων**	Δήμος Χερσονήσου	300.000,00 €
21	Αναστήλωση και επανάχρηση παλαιού κτιρίου Ειρηνοδικείου προϋφιστάμενου του 1923 στον **Καλό Χωριό, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	150.000,00 €
22	Ανάδειξη παραδοσιακών Ανεμόμυλων στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
23	Αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου στον οικισμό **Σκοτεινό, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
24	Αναβάθμιση του κτιρίου του Παλιού Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό **Κερά Δ.Ε. Χερσονήσου**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
25	Ανάδειξη εξωτερικού χώρου παλαιού σχολείου στον οικισμό **Χαρασσό, Δ.Ε. Γουβών**	Δήμος Χερσονήσου	100.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β'		**2.300.000,00 €**